

АРД - 61/21.10.2020

**АНЕКС № 1 КЪМ ДОГОВОР**

**АРД -85/ 02.12.2019г**

**За СМР**

Днес, 21.10.2020год., в гр. Белово, между

**Община Белово** със седалище и адрес на управление: гр. Белово ,ул. „Орфей” № 4а, ЕИК **000351558**, представлявана от **инж. Костадин Варев** – кмет и **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

И

**„ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ„ЕООД** град Пазарджик , ЕИК 201 332 388 град Пазарджик, представлявана от инж. Иван Делчев се подписа този анекс с който страните се договарят на основание чл.28,ал.2 от подписания между тях договор за следните промени като текста в чл.22,ал.1 да се чете както следва:

Чл.22 , ал.1 Сроктът за изпълнение на СМР , предмет на договора се променя на 360 календарни дни считано от съставяне на протокол 2 за откриване на строителна площадка. Промяната на срока се обуславя от констатирани пропуски в изготвената и одобрена техническа документация, което налага Възложителят да възложи и да се изготви и одобри проектна документация по реда на чл.154 от ЗУТ .

Останалите клаузи по договора остават непроменени.

**ОБЩИНА БЕЛОВО**  
инж. Костадин Варев – кмет



**„ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ„ЕООД**  
инж. Иван Делчев

