

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР АРД -61 /04.10.2018год.**

Днес, 02.08.2019 год., в Община Белово, между:

ОБЩИНА БЕЛОВО, с адрес: град Белово, ул., Орфей,,4а,4470 ЕИК 000351 558, представлявана от Костадин Варев - кмет наричана по-долу за краткост **Възложител** и

„Делчев Инженеринг„ЕООД ЕИК 201 332 388., със седалище и адрес на управление: град Пазарджик,4400,ул.,Асен Златарев,, 12, представлявано от инж.Иван Делчев от друга страна като **Изпълнител**,

на основание чл. 116,ал.1 ,г.2 от ЗОП, поради възникнала в резултат на непредвидени обстоятелства необходимост от допълнителни „непредвидени,, СМР , извън предмета на проведената обществена с предмет: СМР за целите на проект „РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО - ДГ „ЩУРЧЕ““ във връзка с изпълнение на Договор №13/07/2/0/00334 по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 918481 и Решение № РОП 228 от 30.07.2019г на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящото допълнително споразумение към основния договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши допълнителни „непредвидени,, СМР за целите на проект „РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО - ДГ „ЩУРЧЕ““ във връзка с изпълнение на Договор №13/07/2/0/00334 по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) съгласно Ценово неразделна част от настоящото споразумение.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Общата стойност на договорените непредвидени работи е в размер на **30 917,87 лева без ДДС** (тридесет хиляди и деветстотин и седемнадесет лева и 87 ст.) без вкл. ДДС или **37 101,44 лева**.(тридесет и седем хиляди и сто и един лева и 44ст.) с вкл. ДДС се състои от предложените стойности съгласно Ценово предложение и не надвишават договорените и включени 5 (пет) % непредвидени видове работи съгласно чл.3 , ал.1 от основния договор АРД -61 /04.10.2018год.

III. КОНТРОЛ И КАЧЕСТВО

Чл. 3. Контролът по изпълнението на „непредвидените строително-монтажните работи,,“ ще се осъществява от представители на Община Белово и Строителния надзор . Предписанията са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

IV. ПРИЕМАНЕ НА СМР

Чл. 4 (1) Предаването на „непредвидените,, и изпълнени СМР, предмет на настоящото допълнително споразумение се извършва със съставянето на Протокол обр.19 и Протокол обр. 15, който удостоверява: количество СМР, качество и стойност на извършената работа и вложените материали

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 5. За неуредени с настоящото споразумение въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящото споразумение, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните се договарят евентуалните съдебни спорове да се разглеждат пред компетентния съд, съобразно правилата на родовата подсъдност.


Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Ценово предложение към настоящия договор;

Настоящото споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА БЕЛОВО
Костадин Варев - кме



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
инж.Иван Делчев
„Делчев Инженеринг,

