

Изх. Номер РОП- ¹⁴⁶...../ 12.06.2016год..

До

Участниците в открита поръчка:

„Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект:
„Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово – II етап" ID:
00112-2016-0002,,

Във връзка с постъпило питане на участник / РОП – 175/ 11.05.2016год. / :

I. В точка 2.4.2.2 „Линейен календарен график „ от Указанията за изготвяне на офертата /стр.13/
е записано, че: **„Участникът следва да опише и визуализира всички видове работи по КС,
времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за
изчакване между отделните видове работи, наличните пълен и частен резерв от време
за всяка една работа, както и последователността от работите, през които минава
критичния път.“**

Отговор: Тъй като това описание е характерно при изготвянето на мрежови графици, а
не на линейни такива и то с много по-малко позиции на видовете работи участникът следва да
има предвид че е достатъчно да представи линейния график.

С уважение:



Инж. К. Варев – Кмет

