

Изм. Номер РОП- <sup>189</sup>...../ <sup>13.05</sup>.....2016год..

До

**Участниците в открита поръчка:**

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа - гр. Белово - I и II етап: I-етап - "Основен ремонт на водопроводната мрежа по бул. "Юндола"; II-ри етап : Главен клон I:начало:ул. "Раковска" след о.т.10 през о.т. 19 о.т.530, о.т. 486, о.т.30; паркинг; о.т. 486 ул."Климент Охридски" през о.т. 70, о.т. 71 - о.т. 168, ул. "Тодор Каблешков" през о.т. 146, о.т. 155 о.т. 135- о.т. 133 ул. "Орфей" през о.т. 186, о.т. 185 - край :същ. шск на бул. "Освобождение" след о.т. 249; Главен клон II: ул."Иван Вазов" о.т. 190 през о.т.192,о.т.128,о.т.124,о.т.111,о.т.89,о.т.87- край о.т.84,ул. "Юндола"; Главен клон III: начало ул."Свети Спас" о.т. 119- о.т. 209, ул."Родопи" - о.т. 208,ул."Георги Бенковски" - о.т.208, ул."Алеко Константинов" м през о.т.207,о.т. 532,о.т.04-о.т.193, ул."Априлско въстание" - край о.т.192, ул."Иван Вазов" ID: 00112-2016-0004

Във връзка с постъпило питане на участник / РОП – <sup>174</sup>...../ 11.05.2016год. / :

I. В точка 2.4.2.2 „Линееен календарен график „ от Указанията за изготвяне на офертата /стр.13/ е записано,че: „**Участникът следва да опише и визуализира всички видове работи по КС, времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове работи, наличните пълен и частен резерв от време за всяка една работа, както и последователността от работите, през които минава критичния път.**”

Отговор: Тъй като това описание е характерно при изготвянето на **мрежови** графици, а не на **линейни** такива и то с много по-малко позиции на видовете работи участникът следва да има предвид че е достатъчно да представи линейния график.

С уважение

Инж. К. Варев – Кмет



