

АНЕКС №2

към ДОГОВОР АРД №74 /19.12.2018 година

Днес, **06.06.2019** година, в гр.Белово, се сключи настоящия **Анекс КЪМ ДОГОВОР АРД №74 /19.12.2018 година** между :

„ОБЩИНА БЕЛОВО“, ЕИК BG 000 351 558, със седалище и адрес на управление : гр.Белово, ул.“Орфей“ 4А, , представлявана от инж. Костадин Георгиев Варев – Кмет на община Белово, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

“ВОЛТРАН„ЕООД, със седалище и адрес на управление : гр.Стара Загора, ул., Хаджи Димитър Асенов №134 , ЕИК 202 573 221 ,представявано от Евгени Иванов Тодоров-пълномощник на Веселина Колева Василева – Тодорова/ управител/ с нотариално пълномощно от 13.12.2018год. с рег. номер 1899 на нотариус Евелина Кръстева , наричан за краткост **Изпълнител**, от друга страна като Страните се споразумяха :

Възникнала е необходимост от изменения в техническата спецификация на обект, **ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И ДОМОФОННА СИСТЕМА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТ „РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАННА НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА - ДГ „ЩУРЧЕ“**, което изменение е в обхвата на разпоредбата на чл.116, ал.1, т 7 от ЗОП , а именно: „7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) се налагат изменения, които не са съществени, и което дава правната легитимация за подписване на анекса.

На основание чл. 116 от ЗОП се спазва разпоредбата на ал.1, т.1 , а именно:;; обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на поръчката , и не променя цената на договора.

Обстоятелствата наложили изменението се дължат на факта че техническата спецификация е изготвена от Възложителя през 2016год. През 2019год. когато се изпълнява договора е налице възможност да се извърши „доставка и монтаж, на по качествено и по- добро оборудване отговарящо напълно на техническата спецификация и превъзходящо по технически параметри договореното .

Съгласно разпоредбата на ал.1 , т.3 от чл.116 от ЗОП, а именно:,, **поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора**

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Оформят и приемат като неразделна ЧАСТ ОТ ДОГОВОР АРД №74 /19.12.2018 година – ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА 1 за установяване на заменени натурални видове доставки / изготвена по образец на ДФЗ/ , в която са описани подробно „заменените,, натурални видове доставки.

Настоящият Анекс към договор от 19.12.2018 година не променя останалите договорени условия и се състави и подписа в три еднообразни екземпляра .

Неразделна част от анекса е „Заменителна таблица №1 /06.06.2019 година,,

Възложител:.....

Костадин Варев – Кмет на община Белово

Изпълнител:

Евгени Иванов Тодоров- пълномощник на Веселина Колева Василева – Тодорова/
управител/

Строеж: : „Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа и домофонна система за целите на проект „Ремонт, реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на - ДГ „Щурче”.

Възложител: Община Белово

Изпълнител: „Волтран“ЕООД договор №АРД-74/19.12.2018

ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА №1/06.06.2019год.

за установяване на заменените натурални видове доставки

СМР /дейности/ по договор						Заменящи СМР - извършени или необходими /не извършени/				
№ по ред	Наименование на дейността / разхода (по Договор)	Мерна единица	Количество	Единична цена -лв.	Обща сума - лв.	Наименование на дейността / разхода (необходима)	Мерна единица	Количество	Единична цена -лв.	Обща сума - лв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Компонент:					Компонент:				
1	Доставка и монтаж на контролер за два четеца в метална кутия , управлява две врати едностранно или една врата двустранно.поддържа до 3 бр. разширители . окабеляване на куплунг, два входа за четци, 2 бр. релейни изхода за ел.брави (12/24 vdc), 16 наблюдаеми входа за мък и гех, 2.5а импулсно захранване, on-line firmware upgrade, rs-485 комуникация с разширителите, метална кутия 13" x 16" с тампер ключ, rs-232, rs-485 интерфейси за комуникация със софтуер , през ethernet с допълнителен tcp/ip модул Контролер TrackBase 002	бр.	3	1402,80	4208,40	Доставка и монтаж на контролер за два четеца в пластмасова кутия управлява две врати едностранно или една врата двустранно.поддържа до 3 бр. разширители . окабеляване на куплунг, два входа за четци, 2 бр. релейни изхода за ел.брави (12/24 vdc), 16 наблюдаеми входа за мък и гех, 2.5а импулсно захранване, on-line firmware upgrade, rs-485 комуникация с разширителите, метална кутия 13" x 16" с тампер ключ, rs-232, rs-485 интерфейси за комуникация със софтуер , през ethernet с допълнителен tcp/ip модул Контролер TrackBase 002	бр.	3	1402,80	4208,40

2	Доставка и монтаж на разширителен модул за две врати в метална кутия . 4 входа и 6 програмируеми изхода, 2 релета за ел.брави, 1 контролер поддържа до 3 разширителни модула, метална кутия 11" x 11" или еквивалентно Контролер TrackBase 002	бр.	9	924,00	8316,00	Доставка и монтаж на разширителен модул за две врати в пластмасова кутия . 4 входа и 6 програмируеми изхода, 2 релета за ел.брави, 1 контролер поддържа до 3 разширителни модула, метална кутия 11" x 11" или еквивалентно Контролер TrackBase 002	бр.	9	924,00	8316,00	
Общо всичко:					12524,40						12524,40

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....



ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

