

**АНЕКС №1 към
ДОГОВОР АРД -31/08.05.2019год.**

Днес, 26.08. 2019 год., в Община Белово, между:

ОБЩИНА БЕЛОВО, с адрес: град Белово, ул., Орфей, №4а ., представлявана от инж. Костадин Георгиев Варев - кмет., наричан по-долу за краткост **Възложител**
И

„ДЕЛЧЕВИНЖЕНЕРИНГ„ ЕООД, ЕИК 201 332 288, със седалище и адрес на управление: Град Пазарджик, ул., Асен Златаров, 12 представлявано от Иван Делчев, в качеството му на Управител, от друга страна като **Изпълнител**, на основание чл.116 от ЗОП, във връзка с постъпила Докладна от Директора на ОУ село Сестримо, която води до отпадане на необходимостта от предвидената инвестиция за „Въвеждане на мерки за ЕЕ в ОУ Отец Паисий село Сестримо,“ и проведената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на „инженеринг, за изпълнение на проект „Мерки за въвеждане на ЕЕ в сградите на общинската образователна и културна инфраструктура в Община Белово,“ страните се договориха да се сключи настоящия анекс към основния договор, с който страните по него се споразумяха за следните промени:

I. ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да отпадне за изпълнение от офериранияте дейности изпълнение на СМР на обект : „ОУ „Отец Паисий,“ село Сестримо,“ на стойност 182 578,43 лева без ДДС в т.ч. 8 694 ,21 лева непредвидени работи или обща стойност на отпадащите видове работи е 219 082,12 лева с ДДС съгласно ценово предложение на Изпълнителя за този обект.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15, подписан без забележки, се намалява на **101 календарни дни**.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата стойност на договор АРД -31 /08.05.2019год. става **541 507,09 лева** (петстотин четиридесет и една хиляди и петстотин и седем лева и 09 ст.) без вкл. ДДС или **649 808,51 лева** (шестотин четиридесет и девет хиляди и осемстотин и осем лева и 51 ст) с вкл. ДДС и се състои от предложените стойности съгласно Ценово предложение и остойностени КСС-та с включени 5 (пет) % непредвидени видове работи .

Настоящият анекс се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ОБЩИНА БЕЛОВО

101
Ср. За 331А

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ДЕЛЧЕВИНЖЕНЕРИНГ„ ЕООД

101
Ср. За 331А