

Изх. РОП - 224 / 180 от 30.07.2019 г.  
УТВЪРДИЛ: ..... от 33ЛД  
ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ  
Кмет на Община Белово  
Дата на утвърждаване: 30.07.2019 г.

## ДОКЛАД

за резултатите от работата на комисията на основание чл. 60 от ППЗОП,  
на основание чл. 64, 65 и 67 от ППЗОП, във връзка с чл. 103 от ЗОП

На 30.07.2019 г., в изпълнение на Заповед № 186/02.07.2019 година на Кмета на Община Белово от 14.00 часа в Малка заседателна зала на Община Белово/ етаж 3, стая 3/ в сградата на Община Белово, гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4а, се събра комисия в състав:

**Председател:** инж. Анета Кечева – Директор на дирекция „СА“ при Община Белово, квалификация: инженер и юрист

**Членове:**

1. Ненка Тодорова

Зам. кмет при Община Белово и гл.счетоводител,  
квалификация: икономист;

2. Иван Адов

Юрист

със задача: да изготви доклад за своята работа .Участник с Оферта вх. номер РОП – 198/01.07.2019 година подадена от „Делчев инженеринг„ЕООД град Пазарджик,ул.,„Асен Златаров,, 12, 034 / 44 11 21 **е представил:** Оферта с описание на „допълнително възникнали „непредвидени,, строително – монтажни работи,, , като същите са остойностени съгласно публикувата към решениято КС/ количествена сметка /– мярка, одобрено количество, ед. цена.

**Оферираната обща стойност на тези работи възлиза на 30 17,7 лева без ДДС, с ДДС цената на непредвидените работи е 37 101,44 лева.** Към офертата е представен на диск във формат ексел с оферираната количествено стойностна сметка. Комисията отрази за протокола следните факти и обстоятелства:Налице е подписан Договор АРД -61/04.10.2018год. с изпълнител „Делчев Инженеринг„ЕООД , като съгласно чл.3 от договора към ценото предложение на уястника са били включени 5% непредвидени видове работи на стойност 30 951,26 лева без ДДС/ с ДДС 37 141,51 лева/

В чл.3,ал.5 на Договор АРД -61/04.10.2018год страните са договорили сленото : „ Възложителят може да заплати и до 5 % (пет процента) непредвидени разходи за СМР, включени в ценовата оферта на изпълнителя, при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост и направено одобрение и съответните доказателствени документи за извършването им,,.

Комисията счита, че е налице доказана необходимост за изпълнените „непредвидените работи,, ,, възникнали по време на изпълнението на обекта, същите са потвърдени от проектанта – арх. Невена Димитрова , за което е налице подписана от нейна страна „обяснителна записка,, , налице е докладна от Директора на ДГ /„Щурче,, / от 01.03.2019год. , с която се иска смяната на вътрешната дограма , която не е била предвидена и договорирана, но същата е опасна за децата, аналогично такова е състоянието на парапета между първи и втори етаж, а сляганията във вътрешния двор където следва да се положат каучуковите настилки ще

деформират настилките, за което е необходимо преди тяхното поставяне да се изпълни армирана бетонова настилка .

Комисията счита, че съгласно легалната дефиниция и определение за „непредвидени обстоятелства“ , което се съдържа в § 1, т. 146 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните.

В конкретния случай „Непредвидените разходи,, за строителни и монтажни работи са разходи, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект не са били предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация, видно и от докладната записка на Директора на детското заведение и обосновката на проектанта – арх. Невена Димитрова

Комисията счита че са налице обективни обстоятелства и документи, даващи правната възможност да се приемат оферираните допълнително възникнали видове „непредвидени „ работи и СМР на стойност е 37 101,44 лева с ДДС, които са изпълнени на обекта.

Комисията състави настоящия доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, на 30.07.2019 година 10.00 часа и го предаде на Възложителя за одобрение.

КОМИСИЯ:

Председател:

Чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

Членове:

Чл. 2 от ЗЗЛД

ИЖ НЕНА КЕНЕВА  
чл. 2 от ЗЗЛД.

/ НЕНКА ДИМИТРОВА

/ ИЖ

чл. 2 от ЗЗЛД