

Община Белово
ГК 4470 гр.Белово, обл.Пазарджик
Регистрационен индекс и дата

АРД-58/23.08.2021г.

Анекс № 1

към ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО АРД -59/15.10.2020год

Днес, 23.08 2021год.. в гр. Белово, между:

**ОБЩИНА БЕЛОВО**, с адрес: град Белово, ул. „Орфей“ № 4А, ЕИК по БУЛСТАТ: BG 000 351 558, представлявана от **инж. Костадин Варев – Кмет на Община Белово** и Ненка Тодорова – Главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и **„ЕКО ХИДРО 90“ ООД**, със седалище и адрес на управление град Пазарджик, ул. „Асен Златарев“ № 12, ЕИК 112580619, представлявано от **инж. Георги Делчев** в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);

се сключи настоящия Анекс към договора за следното:  
Страните се договориха за следните изменения:

от чл.1, ал 1 да отпаднат за изпълнение дейностите по „Ремонт на тротоарни настилки по ул „Юндола „с цена на изпълнение 326 557,43 лева. без ДДС поради липса на осигурено финансиране.

В Чл.4.(1). Текста да се чете: Срокът за изпълнение на договора е 66 календарни дни. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Останалите клаузи по договора остават непроменени.



.....  
За **ОБЩИНА БЕЛОВО**

**инж. Костадин Варев**  
Кмет на Община Белово



.....  
за „**ЕКО ХИДРО 90“ ООД**

**инж. Георги Делчев**  
управител